# TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Nome do Projeto

IFPE - Controle de Remanejamento com Matrícula on-line - SISU

#### Objetivos do Projeto

Focar em entender o problema, conversar com o cliente, entender o que houve de errado com as antigas soluções.Como podemos melhorá-las?Analisar as necessidades e questionar todas as possíveis soluções para esse problema, assim, damos o pontapé inicial à criação de uma nova solução que visa melhorar, por meio da filtragem e identificação corretas, o manuseio das listas de remanejamento dos cotistas do IFPE.

## Justificativa do Projeto

A dificuldade enfrentada com o controle de remanejamento dos candidatos cotistas oriundos do SISU. As planilhas são confusas , não unificadas e manuais, características que dificultam o processo de remanejamento das diferentes cotas, influenciando, assim a taxa de evasão. Além do prejuízo social, pilar do IFPE, danos judiciais e financeiros podem comprometer suas operações, lesando ,não somente o instituto e todos seus envolvidas, mas também, a Sociedade Pernambucana.

## Resultados Esperados ou Benefícios do Projeto

Nosso desejo é agilizar , automatizando, o processo de remanejamento dos candidatos cotistas oriundos do SISU. Evitar processos judiciais e perdas monetárias causadas pelo atual sistema de filtragem manual e identificação dos candidatos cotistas, contribuindo, assim, com o pilar Social do IFPE.

# Premissas

- Imaginamos que como tudo é feito de maneira manual, há muitos erros humanos:
- Imaginamos que a demora grande para os remanejamento se dê por conta da extensão das planilhas;
- Um sistema automático possa ajudar no problema, supondo que com isso as falhas humanas sejam diminuídas e o tempo também.

### Restrições

Tempo curto para um projeto, poucos integrantes da equipe, pouco conhecimento nessa área e com projetos do gênero na equipe.

### Principais Riscos Identificados

Como lidamos com uma quantidade enorme de dados em uma planilha, com informações confusas, difusas, com diversas cotas e espalhadas pelos 16 campi da IFPE, é necessário ter bastante cautela com a forma que lidamos com os dados recebidos.

Além disso, como lidaremos com números sensíveis e qualquer erro ocasionado pode classificar um aluno diferente do esperado , há o risco de aumentar o número de ações judiciais contra o IFPE, sua perda financeira e social.

Data Inicial	Data final	Custo Estimado	
14/12/22	27/04/23	288 horas.	

Autoridades e Responsabilidades (Principais Stakeholders)				
Nome	Função / Papel	Responsabilidades / Expectativas		
Marco Eugênio	Facilitador	É o facilitador e uma ponte		
		comunicativa co	m os outros	
		stakeholders.Esperamos que acompanhe o projeto durante		
		todas suas fases	S.	
Lenilton	Cliente real /	Ajudar a entender o projeto, necessidades, validar possíveis soluções, cronograma e entre outras coisas do projeto.		
	Diretor de Registros Acadêmicos.			
Alunos	Usuário			
IFPE	Usuário			
Marcos e Entregas Principais				
Produto / Marco			Data Limite	
Elaborado por: Arthur Luis , Júlio César, Carlos Eduardo e Leonardo Bezerra				
Aprovado por: Carlos Eduardo Dias Ferreira de Vasconcellos - GP atual				
Time 5				